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3)

EGITIMDE MOTIVASYON VE KATILIMCILIGI ARTIRMA PROJESI
UYGULAMA KILAVUZU

Bu uygulama kilavuzu 20 maddeden olugsmaktadir ve projenin tim haklari Sakarya il Milli Egitim
Muduarlagune aittir. ( Proje metni Il Milli Egitim Madurligia Web sayfasinda ilan edilmistir. )
Projenin suresi 2 yildir ve 2015 — 2016, 2016 — 2017 Egitim — Ogretim yillarini kapsamaktadir.

Bu slregte toplam 6 proje dénemi mevcuttur ve asagdidaki tabloda belirtildigi gibidir.

Sira No Proje Dénemi Kapsadig Aylar Proje Yili

1.Dénem | Aralik 2015 (2015 ) Ekim — Kasim — Aralik

2.D6nem | Mart 2106 (2016 ) Ocak — Subat — Mart 1.YIL

3.Dénem | Haziran 2016 | (2016 ) Nisan — Mayis — Haziran

4.D6nem | Aralik 2016 (2016) Ekim — Kasim — Aralik

5.D6nem | Mart 2017 (2017 ) Ocak — Subat — Mart 2.YIL

6.D6nem | Haziran 2017 | (2017 ) Nisan — Mayis — Haziran

4)

1.donem degerlendiriimesi yapilmayacak olup Ust yazida belirtilen tarihe kadar ( 31.12.2015 )
hazirlik faaliyetleri yapilacaktir.

Proje isleyisinde;
il Milli Egitim Midiirligiiniin yapmasi gerekenler;

Il Milli Egitim Mudurlugu Ar — Ge Birimi olarak taslak projeyi olusturarak ilge Milli Egitim
Madarluklerine aktarmak,

lige Milli Egitim Mudurliklerine gerekli yazi, is ve islemler igin projeye ait matbu tablo ve formlari
hazirlayarak géndermek,

Proje igerigi ile ilgili yenilikleri ( form, tablo, igerik ) Il Milli Egitim Muodurluga sayfasindan
duyurmak,

lige Milli Egitim Mudurluklerinden gelen eylem planlarini incelemek ve muhafaza etmek,

lige Milli Egitim Mudurluklerinden gelen degerlendirme dlgeklerine gére okullardan 6ne ¢ikan en
lyi érneklerin 3’ er aylik rutinlerde e — bultene aktariimasini saglamak ve haziran ayinda
yayginlastiriimaya deger bulunan faaliyetlerin ilan edilmesini saglamak.

lige Milli Egitim Midurliiklerinin yapmasi gerekenler;

lice Milli Egitim Mudarligu olarak binyesinde bulunan okullara proje hakkinda bilgilendirme
toplantisi yapmak,

Okullarin génderecegdi etkinlik — faaliyet planlarini ilge milli egitim mudurligunde muhafaza
edilmesini saglamak,

I Milli Egitim Muduriagiunden génderilen yazi, form ve tablolarin zamaninda doldurularak ve
gerekli yerlere géndererek muhafaza edilmesini saglamak,

Il Milli Egitim Midurlagunden génderilen dederlendirme sonuglarina gére 3 ‘er aylik rutinlerde
( Mart 2016 ve Haziran 2016’da ) okullarin degerlendiriimesini yapmak ve 1l Milli Egitim
Mudurlagune raporlayarak géndermek.

lige Milli Egitim Mudurlagine ait eylem planini hazirlamak.




5)

Okullann yapmasi gerekenler;

lige Milli Egitim Mudarliginden génderilen form ve tablolarin ayrintili ve zamaninda
doldurulmasini saglamak,

Yayginlastiriimaya yonelik ve 6zgun igerikli faaliyetlere 6nemle yer vermek,

Proje igerigi ve yapilacaklarla ilgili olarak Sakarya Il Milli Egitim Mudurlagu Web sitesini takip
etmek,

Yapilan etkinliklerin fotograf, video, anket ve analizlerini rapora eklemek,

lige Milli Egitim Mudurliklerinden projenin safhalarinin hangi aylarda yapilacaginin belirlenecegi
asagidaki GANTT Semasi istenmistir. ( Bu icerigi gonderen ilgelerin tekrar géndermelerine gerek
yoktur, géndermeyen ilgelerin bu kilavuza gére hareket etmeleri gerekmektedir. )

TABLO — 1: ( lige Milli Egitim Mudurliklerinin olusturmasi gereken tablo — Il Milli Egitim
Mudurlagane génderilmelidir. )

SAKARYA iL MILLI EGITIM MUDURULUOGOD
« EGITIMDE MOTIVASYON VE KATILIMCILIGI ARTIRMA PROJESI “
ILGE DUZEYINDE GALISMA PLANI

ILCE: TARIH:
FAALIYET FAALIYET EYLOL EKIM | KASIM | ARALIK | OCAK | SUBAT | MART | NiSAN | MAYIS | HAZIRAN
NO 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016
1 Proje Caliygma  Takviminin
Olusturulmasi
2 Proje Caligma  Ekiplerinin
Kurulmasi
3 Proje Uygulama Merkezlerinin
Belirlenmesi { UMER )
4 ilce Milli Egitim Mudarligo
Tarafindan Okullara Tanitim
Toplantilarinin Diizenlenmesi
5 Okul ve Kurumlarca
Uygulanmasi Disiindilen
Faaliyetlerin Ogretmenler
Kurulunda Belirlenmesi
6 Proje izleme ve Denetleme
Faaliyetlerinin
Gergeklestiriimesi
7 Akademik Degerlendirme
Calismalarinin
Gergeklestiriimesi
8 Anket, Gozlem ve istatistik
Caligmalannin  Yapilarak Geri
Dénitlerin Degerlendirilmesi
9 Projeye  Yoénelik  Yapilan

Caliymalann Raporlanmasi

Faaliyet bolimiinde yer alan baghk ile karsisinda yer alan ilgili ay ya da aylari eglestiriniz. ( X isareti ya da tarama yéntemi ile )

+ Tabloya baglk olarak herhangi bir ekleme ya da ¢ikarma yapmayiniz.

6)

5. Maddede belirtilen Gantt Semasi tamamlandiktan sonra ilgeler kendi blnyesindeki okullardan
yapacaklar etkinlik ve ¢aligmalarin 1. Yilina ait planlamalarini isteyebilirler. ( Tablo — 2 - Toplam




9 ay - lice Milli Egitim Muduritklerinin tablo — 2’ yi Il Milli Egitim mudarlagtne gdndermelerine
gerek yoktur. )

TABLO - 2: ( lige Milli Egitim Mudarluklerinin kendi binyesinde toplanacak ve okullar igin olusturmasi
gereken tablo )

ILCE :
OKUL ADI :
FAALIYET DALLARI
1 2 3 4 5
H
<5 v
- X . elilere Ydneticilere
%= . Ogrencilere Ogretmenlere A -
o Genel faaliyetler d . p . Yoénelik yonelik
.._"3 K] Yonelik Faaliyetler | Yonelik Faaliyetler Faaliyetler Faaliyetler
w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"
Batiin okullanin
5 yapmasi gereken
x galigmalar £ - ]
@ kapsamaktadir. 2lele|lel|E £ £ £ ’Q
m ( Akademik © - | = e | 5 = = E o
. (L] 44 un 4 - - o ur w
= degderiendirme S| = |5 |9 = x = 2 o
< < 2 > o] = 3 [ >
calismalan,anket, | ' | © | © | © | o o o = =
gozlem,istatistk | § |5 |5 |3 |3 |8 |E | |3 f’
caligmalari, g|l2| 8|28 @ & 2 ) 8
raporlamalar ) < | |0 | X |2 X X n X =
1. AY
Eylil
M
< im
L [3AY
§ ¢ Kasim
& = | 4AY
6 o | Arahk
bt 5 é')).I\Yk
=E ca
3Z [6AY
z W | Subat
4 7.AY
S | Mart
-] 8.AY
ol Nisan
9.AY
Mayis
o Belirtilen aylarda o okul tarafindan kag etkinlik yapilacad ilgili maddenin altina rakamla belirtiimeli ve yanina da
yapilacak etkinlik agiklamah olarak yaziimahdir. Bu tablo doldurulurken her okul igin ayri bir tablo olugturulacad
gibi ilgedeki tiim okullar igin bagliklar sabit kalmak suretiyle okullar sol stitundan asagiya dogru siralanarak da
yapilabilir.
+  Tabloya baghk olarak herhangi bir ekleme ya da gikarma yapmayiniz.

7) Proje igerigine gére 5 ana baglk ( 1,2, 3,4,5) ve 11 alt baglik belirlenmistir.

8) Her okul yukaridaki tabloda yer alan faaliyet dallarindan ( ana bashklardan ) her birini yil
icerisinde yapmak durumundadir.

9) Proje metninde yer alan alt basliklarin bunyesindeki etkinlikler érnek olarak verilmistir. Bu bir
sinirlama degildir. lige Mudurltkleri ve Okullar kendi imkan ve yeterlilikleri oraninda yaptiklari tim
faaliyetleri bu proje kapsamina dahil edebilirler.




10) Herhangi bir ana baglik altinda yer alan alt basliklardan birine ait yapilan faaliyet sadece bir aylik
planda da olabilir, bittin bir yili da kapsayabilir.

11) ligelerden gelen etkinlik planlari ve toplanti tutanaklan neticesinde tim ilcelerdeki okullarin bu
uygulama kilavuzuna gére hareket etmesi gerekmektedir.

12) lige Milli Egitim Mudﬂrlpkleri, mudurltk olarak yapacaklari etkinlikleri tablo — 3' e gére planlayip
sadece bu tabloyu ( lice miidiirliiGi_etkinliklerini ) Il Milli Egitim Midarlagine gondermeleri
gerekmektedir.

13) TABLO - 3: ( lige Mudurlagu Eylem Plani )

ILCE
FAALIYET DALLARI
1 2 3 4 5
T,
<8 Velil Yoneticil
Pl - elilere neticilere
2% Genel faaliyetler Og.rencﬂgre bgr_etmen!ere Ydnelik ydnelik
E ] Ydnelik Faaliyetler | Y&nelik Faaliyetler Faaliyetler Faaliyetler
w
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
Batun okullanin ve
. ilge midarlagonin
g yapmasi gereken _
= caligmalan E x ]
g kapsamaktadir. L1e|E|e|E £ £ £ 2
o ( Akademik Slele|l2/ g |2 |, |2 |2 i
< degerlendirme x 8 8 3 > 8 3 8 [} >
¢aligmalari, anket, g slz|l35 |2 3 g =5 - g
gézlelm, istlatistik v > 8 2 - 2 £ > o -
aligmalar, X 0 o | 2 o o G o » 4
raqpozamalar) s |a|lda|le|2 | |€ |8 |« =
1. AY
Eylil
2.AY
Ekim
3.AY
Kasim
4.AY
Aralik
5.AY
Ocak
6.AY
Subat
7.AY
Mart
8.AY
Nisan
9.AY
Mayis
o Belirtilen aylarda o ilge Milti Egitim Muddrlukleri tarafindan kag etkiniik yapilacagi ilgili maddenin altina
rakamla belirtilmeli ve yanina da yapilacak etkinlik agiklamali olarak yaziimalidir.
* Tabloya baslik olarak herhangi bir ekleme ya da ¢ikarma yapmayiniz.

14) Asagidaki siralamaya gére;

Caligma ekiplerinin kurulmasi
Calisma takviminin olusturulmasi
Proje tanitimlarinin yapilmasi
Uygulama merkezlerinin belirlenmesi
Faaliyetlerin tespit edilmesi

QPR IN =




| 6 | Faaliyetlerin gergeklestirilmesi

Islemlerinden sonra énce ilgelerin, sonrasinda ise il milli egitim mudurligunin degerlendiriimesi
asamasina gegilecektir.

15) Projedeki etkinlikler 5 farkh okul diizeyinde de@erlendirilecektir.

ﬁ';a Okul diizeyi kategorileri
1 Okul Oncesi Egitim Kurumlari

2 likokultar

3 Ortaokullar

4 Liseler

5 Yaygin Egitim Kurumlari

16) Okullar faaliyet raporlarini Aralik, Mart ve Haziran ayinin son Pazartesi guni lige Milli Egitim
Mudarlklerine teslim ederler. ( Aralik 2015 yapilmayacaktir. )

17) lige mudurlukleri, okullarin faaliyet ve etkinlikleri Gger aylik rutinlerde I Milli Egitim Mudarlag
tarafindan génderilen degerlendirme digegdine gére degerlendirilir.

18) Proje donemlerinin bitmesi ve degerlendirmelerin yapilmasi sonucunda her yas dizeyi ve
kategoride yapilan etkinlikler e — Biilten olarak Sakarya [ Milli Egitim Mudurluga resmi Web
sitesinde ilan edilecek ve okullarin faaliyetleri yayinlanacaktir. Bu baglamda il genelinde 5 yas
duzeyi 11 alt bashk ( Genel faaliyetlerde dahil ) olmak Uzere en fazla 5x11=55 kategori e-
Bultende yayinlanacaktir.

19) Her proje yili tamamlandiginda Haziran ayi igerisinde ( 2016 Haziran ve 2017 Haziran ) tim yil
ici etkinliklerine bakilarak, 16 ilgenin her birinden 15. maddede belirtilen okul duzeyi
kategorilerinde toplamda 80 projenin yayginlagtinimasi igin Il Milli Egitim Madarlagu
degerlendirme yapacaktir.

20) Degerlendirme 6lgedi Ocak ay! igerisinde lige Milli Egitim Mudurluklerine génderilecektir.




